

ANEXO II - FOLHA DE ROSTO

FORMULÁRIO PADRÃO PROJETO FUMCAD 2019



1	IDENTIFICAÇÃO
A	NOME DO PROJETO: Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância
B	DIRETRIZ DE ATUAÇÃO: DIRETRIZ 1: PRIMEIRA INFÂNCIA

2	INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO		
Nome: Fundação Dorina Nowill para Cegos			
CNPJ nº: 60.507.100/0001-30			
Registro no CMDCA nº: 0834/99		Validade do Registro: 26/09/2025	
Endereço: Rua Diogo de Faria		Nº: 558	Complemento:
Bairro: Vila Clementino	Cidade: São Paulo	Estado: SP	CEP: 04037-001
Telefone: 11 5087-0982	Fax: -	E-mail: parceria@fundacaodorina.org.br ; fdnc@fundacaodorina.org.br ;	
Endereço Internet: www.fundacaodorina.org.br			
Nome Responsável pelo Projeto: Área de Gestão de Projetos da Fundação Dorina			
Telefone: 11 5087-0968	Fax: -	E-mail: yone.moreno@fundacaodorina.org.br	

3	RESUMO DAS INFORMAÇÕES
A	Local/Endereço e Região de Atuação do Projeto: Produção do Material: Rua Diogo de Faria, 558 Formação de Professores: 13 Diretorias Regionais de Educação do Município de São Paulo Distribuição de Materiais: 930 instituições de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e 54 Bibliotecas públicas da cidade de São Paulo
B	Objetivo Geral: Promover experiências literárias inovadoras desde a primeira infância por meio de livros sensoriais, estimulando o desenvolvimento pleno e integral e a inclusão de crianças com e sem deficiência visual.
C	Sumário do projeto: Produção de 1.000 coleções de livros-sensoriais, cada uma com 10 exemplares diferentes. Produção de 1.000 Caderno de Formação (24 páginas) e 1 Videoaula (minutos) para a formação de professores. Realização de 13 oficinas de modo a alcançar 390 professores da rede pública do município de São Paulo. Distribuição dos recursos produzidos em 54 bibliotecas públicas e 930 unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo.
D	Nº de beneficiários (direto) atendidos: 275 mil alunos com e sem deficiência visual da educação, matriculados em unidades educacionais do município de São Paulo; 390 professores da rede pública
E	Nº de beneficiários (indiretos): 275 mil famílias
F	Custo total: R\$ 1.164.277,24
G	Duração do projeto (nº meses): 24
H	Custo per capita/mês: R\$

1. Anexo II - Folha de Rosto - Livros Sensoriais.pdf

Documento número #90bcf9d9-91f7-4ab8-a305-c4692e89cfb1

Hash do documento original (SHA256): cc068acfb7f8e3f31a8ab247ade60ea16ba6d673970a62e2399f0fef5a7552a2

Assinaturas

 **Alexandre dos Santos Oliveira Munck**

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 14 out 2022 às 16:23:30

Log

- 14 out 2022, 16:05:55 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número 90bcf9d9-91f7-4ab8-a305-c4692e89cfb1. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (16:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 out 2022, 16:05:57 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.
- 14 out 2022, 16:23:30 Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.munck@fundacaodorina.org.br. CPF informado: 178.235.238-41. IP: 177.119.185.89. Componente de assinatura versão 1.382.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 out 2022, 16:23:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 90bcf9d9-91f7-4ab8-a305-c4692e89cfb1.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 90bcf9d9-91f7-4ab8-a305-c4692e89cfb1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ANEXO III

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

(PLANO DE TRABALHO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
1.1. Título/Nome do projeto: “Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância”		
1.2. Diretriz de Execução: (deve ser descrita conforme consta no edital) <u>DIRETRIZ 1: PRIMEIRA INFÂNCIA</u> Projetos inovadores e/ou complementares que visem o desenvolvimento pleno e integral do potencial de crianças de 0 a 6 anos, exclusivamente. 1.2.1. Projeto relacionado à Diretriz (descrever conforme consta no edital) 1.2 Projetos que visem a inclusão, permanência e desenvolvimento de crianças com deficiência em creches e centros de educação infantil.		
1.2. Organização proponente: Fundação Dorina Nowill para Cegos		
1.4 CNPJ: 60.507.100/0001-30		
1.5 Banco: Banco do Brasil	1.6 Agência: 1898-8	1.7 C/C Geral 18981-2
1.7 Site: www.fundacaodorina.org.br		
1.8 e-mails para contato (pelo menos 2): parceria@fundacaodorina.org.br fdnc@fundacaodorina.org.br yone.moreno@fundacaodorina.org.br Sandra.pereira@fundacaodorina.org.br		
1.9 Nomes do Responsável legal da Organização: Alexandre dos Santos Oliveira Munck (Superintendente)		

Email: superintendencia@fundacaodorina.org.br
Telefone: 11 5087-0993

1.10 RG: 26.579.376-2

1.11. Órgão Expedidor: SSP/SP

1.12 Nome do Responsável legal do Projeto: Área de gestão de projetos da Fundação Dorina

1.13 RG: Não se aplica

1.14. Órgão Expedidor:

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

2.1. Histórico da organização (em formato de texto redigir sobre a apresentação da instituição, tempo de existência e registro no CMDCA, projetos mais importantes, públicos atendidos, histórico de dados e informações relevantes sobre a área de atuação).

2.1. Histórico da Organização

A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, que há 73 anos tem se dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência visual. Uma das formas pela qual fazemos isso é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em braille, áudio e digitais acessíveis, diretamente para o público e também para cerca de 3.200 escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil.

Também oferecemos, gratuitamente, serviços especializados para pessoas com deficiência visual e suas famílias, nas áreas de educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.

Com muita dedicação à causa, ao longo das últimas sete décadas, produzimos mais de 6 mil títulos, imprimimos 2 milhões de volumes em braille e mais de mil títulos neste sistema! Também foram produzidas mais de 2,7 mil obras em áudio e cerca de outros 900 títulos digitais acessíveis. Nos serviços de clínica de visão subnormal, reabilitação e educação especial, já são mais de 18 mil pessoas atendidas.

Atualmente a Fundação Dorina é a organização que possui a maior capacidade de impressões de materiais acessíveis de todo país.

Em 2018, transformamos a vida de 1.320 pessoas com deficiência visual por meio de 25.184 atendimentos presenciais e beneficiamos 150 mil pessoas de todo Brasil com materiais acessíveis às suas condições de leitura, buscando com que a inclusão aconteça de forma ampla na vida dessas pessoas. Nosso trabalho e ações são direcionados para beneficiar cada vez mais pessoas que buscam plenitude com a deficiência visual.

Ainda em 2018, por meio de ações presenciais e a distância, a Fundação Dorina contribuiu para a sensibilização e capacitação de mais de 12.000 profissionais de educação, sobre os temas relacionados às questões educacionais dos alunos com deficiência visual, promovendo melhores condições para que o processo de inclusão escolar ocorra.

A Fundação Dorina mantém um portal denominado “Trocando Saberes”, com conteúdo gratuito e exclusivo sobre as temáticas relacionadas à criança com deficiência visual.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1. Diretriz (Especificar a Diretriz conforme edital)

DIRETRIZ 3: GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

3.2. Projeto a ser desenvolvido, conforme Diretriz

3.5 Projetos que visem à promoção da autonomia e protagonismo de crianças e adolescentes com deficiência

3.3. Apresentação

Descrever com clareza a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados estatísticos e sociais (diagnóstico) que apontem a necessidade da intervenção proposta, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados a serem obtidos com a realização do projeto, programa ou evento.

Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência, sendo que 3,5% são pessoas com deficiência visual. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas têm deficiência visual. Deste total, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos); 6.056.654 pessoas possuem dificuldade permanente de enxergar (baixa visão ou visão subnormal) e outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes. Cerca de 10% da população com deficiência visual no Brasil são crianças e adolescentes, e 41% vivem na região Sudeste do país.

De acordo com dados disponibilizados pelo IBGE temos a seguinte distribuição entre crianças e adolescentes:

	Cegos	Baixa Visão	Total	%
Total	105.332	610.590	715.923	100,00%
0 a 4 anos	20.935	24.707	45.642	6%
5 a 9 anos	21.407	97.719	119.127	17%
10 a 14 anos	24.058	175.176	199.234	28%
15 a 19 anos	24.457	195.493	219.950	31%
15 a 17 anos	14.475	117.495	131.970	18%

Desafio da educação inclusiva

A efetiva inclusão social de pessoas com deficiência começa no respeito aos seus direitos, à suas necessidades e aos seus desejos. Uma das maneiras mais importantes de garantir esse respeito é promover e facilitar a oportunidade de acesso e permanência na escola, desde crianças. Em termos legais, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo III, assegura a todo cidadão o exercício dos direitos à educação e cultura.

O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegura, em seu Capítulo IV, o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, assim como atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

A criança cega ou com baixa visão tem, portanto, o mesmo direito de acesso à educação que qualquer outra criança, desde frequentar creches, escolas de ensino básico, fundamental, médio, universitário e outros cursos de acordo com o seu interesse e condições individuais. Porém, é importante conhecer as especificidades e as condições da deficiência visual e oferecer recursos de apoio pedagógico que a ajude em seu processo de integração, inclusão, alfabetização e formação educacional. Isso tudo somente pode ser concretizado se as escolas estiverem adaptadas para receber essas crianças e adolescentes, se houverem equipamentos adequados e se os profissionais e familiares estiverem capacitados para lidar com a criança ou o adolescente deficiente.

No entanto, percebe-se que além dos materiais didáticos é importante que a criança e adolescente com deficiência visual tenham acesso aos demais recursos e ferramentas que aqueles que enxergam possuem, como brinquedos. Brincar é um direito das crianças, através das atividades lúdicas elas exploram o seu mundo interior, além de que o brincar pode ter funções lúdicas e educativas ambos com valor pedagógico.


Brincar é criar, imaginar, interagir com o outro. A brincadeira não só desenvolve o lado motor da criança, como promove processos de socialização e descoberta do mundo. É na brincadeira que os sentimentos, emoções e atitudes irão se manifestar de forma natural, permitindo assim um desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 21):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação.

Segundo informações do Censo Escolar da Educação Básica – INEP/MEC/2016, o Brasil possui **7.154 estudantes cegos** e **68.279 estudantes com baixa visão** matriculados em escolas, distribuídos entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

De acordo com pesquisa *Teaching and Learning International Survey* – TALIS - 2013, realizada pela OCDE/Inep com professores de diversos países, verificou-se que no Brasil, 60,1% dos professores afirmaram ter “alta necessidade” de obter formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou necessidades especiais.

Percentual de professores dos anos finais do ensino fundamental que afirmaram ter alta necessidade de desenvolvimento profissional para ensino de alunos com necessidades especiais - 2013



Fonte: Pesquisa Talis 2013 – OCDE/Inep


Inclusão Escolar e o Sistema Braille

No decorrer da história todo tipo de escrita evoluiu significativamente desde que o homem sentiu a necessidade de usar marcas para se comunicar. Essa aquisição linguística impõe aos sujeitos a compreensão do mundo, das palavras e, principalmente dos significados de cada ação positiva através das letras, tendo a escrita como uma consequência da leitura. A pessoa cega esteve às margens dessa construção simbólica até o início do século XIX. O ensino para estas pessoas consistia apenas na memorização dos conteúdos, o que representou uma mecanização de suas capacidades intelectuais. Preocupado com essa inadequação, Louis Braille (1809-1852) revolucionou o ensino dos cegos, com a criação de um sistema de pontos salientes, o qual fora denominado Sistema Braille.

Todo o aprendizado do Braille é sustentado pelo sentido do tato. Um bom domínio do sistema passa por um bom desenvolvimento do tato, como uma linguagem de relacionamento com o mundo. É, portanto neste período, que a fase da pré-leitura se torna de essencial importância para o futuro da aquisição do Sistema Braille.

Aprender o Braille faz toda diferença na vida dos cegos porque até 1825, quando não existia o sistema, as pessoas cegas ficavam confinadas em suas casas e afastadas da maior conquista da humanidade que foi a escrita, e chegavam até a ser internadas em instituições para pessoas com problemas mentais. Com o sistema Braille, as pessoas passaram a exercer seus direitos e deveres e ter independência econômica.

Ser alfabetizado no sistema em Braille na infância, além de ser fundamental é uma porta de entrada para o mundo



da leitura e da escrita, que oferece às crianças o desenvolvimento necessário para se tornarem adultos autônomos, desfrutando de uma participação ativa na sociedade.

O sistema Braille é o único sistema de alfabetização para uma criança cega, uma vez que fornece contato com a ortografia, o que é essencial para a compreensão e uso de letras e palavras, bem como a comunicação escrita e verbal como um todo. As crianças sem a deficiência visual podem ver uma determinada letra, como a “A”, aprendem que ela representa o som A. O processo de alfabetização para crianças cegas é um pouco diferente, pois elas não têm o apelo visual. Elas precisam ser instrumentadas para que possam estudar normalmente como qualquer outra criança.

O Sistema Braille é importante para a educação inclusiva na medida em que o aprendizado deste sistema proporciona ao aluno incluído maior independência na escrita e na leitura, o que proporciona, consequentemente, maior facilidade de comunicação e de socialização, já que o Braille é a forma de escrita a partir da qual o cego escreve e lê de forma independente. Por isso, seu ensino para a educação inclusiva é de grande importância para os educandos cegos que estejam incluídos.



Crianças com ou sem deficiência visual na fase de pré-alfabetização precisam aprender a reconhecer todas as letras do alfabeto. Este é um passo essencial para todas as crianças. As crianças que veem podem ver a letra A, aprendem que ela representa o som A.

O processo de alfabetização para crianças cegas é diferente porque elas não têm o apelo visual. Elas necessitam de recursos que auxiliem o reconhecimento e apropriação dos signos linguísticos.

Proposta: Livros Sensoriais

Toda criança tem o direito de ler e desfrutar do universo lúdico dos contos e histórias infantis. A *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* destaca, no artigo 24, a importância de se desenvolver os meios necessários para que as crianças com deficiência tenham a oportunidade de aprender e de se desenvolver como toda e qualquer criança. Especialmente no que diz respeito às crianças deficientes visuais, reitera a importância de facilitar o “aprendizado do Braille, da escrita alternativa, de modos, meios e formatos alternativos e otimizados de comunicação” (artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006).

Ainda assim, em função da carência de livros apropriadamente adaptados ao tato, muitas dessas crianças chegam à etapa de alfabetização sem qualquer noção prévia do ato de ler e de escrever. Assim, elas passam a se aproximar de livros de história transcritos em braille e sem nenhum conteúdo ilustrativo. Quando, desde a primeira infância têm o contato com livros sensoriais, que associam texto e imagem em relevo, o gosto pela leitura se desenvolve de forma lúdica e prazerosa.

Os livros sensoriais são recursos valiosos para crianças com deficiência visual em fase pré-escolar desenvolverem sensibilidade na ponta dos dedos, bem como habilidades de rastreamento e interpretação. Essas conquistas serão levadas e utilizadas ao longo da vida, inclusive para identificar e localizar as células braille.

O projeto proposto propõe a produção e distribuição de livros sensoriais, a serem utilizados em escolas e bibliotecas públicas da cidade de São Paulo. Os recursos proporcionarão experiências literárias- sensoriais que irão promover uma nova prática inclusiva, na qual não videntes e videntes terão a oportunidade de repensar seus códigos e hábitos e recriar, juntamente com o outro e sua diferença, novas composições e variações para perceber um mesmo mundo percebido de múltiplas formas.

Além disso, a iniciativa vai oferecer oficinas para a qualificação profissional de professores que atuam em unidades educacionais de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação e de agentes que atuam em bibliotecas públicas no município de São Paulo. Desta forma, tais atores serão sensibilizados sobre como utilizar os livros sensoriais como ferramentas poderosas para a aprendizagem e a inclusão, conhecendo recursos táteis e sinestésicos, estratégias e orientações diferenciadas para a comunicação e a mediação com crianças cegas ou com baixa visão.

4. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIAS

Com base na justificativa, definir os objetivos e as abrangências do projeto.

4.1. Objetivo Geral

- Promover experiências literárias inovadoras desde a primeira infância por meio de livros sensoriais, estimulando o desenvolvimento pleno e integral e a inclusão de crianças com e sem deficiência visual.

4.2. Objetivos Específicos

- Produzir uma coleção de livros-sensoriais com 10 exemplares diferentes, que associam texto e imagem em relevo, e abordam narrativas significativas para crianças de 0 a 5 anos.
- Produzir materiais de formação com orientações didático-metodológicas que ajudem os professores a criarem experiências lúdico-literárias a partir dos livros-sensoriais.
- Oferecer oficinas que permitam aos professores da rede pública do município de São Paulo refletirem sobre desenvolvimento infantil, inclusão e intervenção precoce, parceria escola-família-comunidade; bem como criarem propostas e experiências lúdico-literárias a partir dos livros-sensoriais.
- Distribuir as coleções livros sensoriais em bibliotecas públicas e unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo.

4.3. Abrangência Geográfica (indicar o/os bairros e subprefeituras que serão atendidos e sua caracterização).

É território prioritário desse Edital? () SIM (X) NÃO

O projeto prevê a produção e distribuição das coleções de livros sensoriais e das oficinas para professores nas 13 Diretorias Regionais de Educação do Município de São Paulo:

- Diretoria Regional de Educação Butantã
- Diretoria Regional de Educação Campo Limpo
- Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro
- Diretoria Regional de Educação Freguesia / Brasilândia
- Diretoria Regional de Educação Guaianazes
- Diretoria Regional de Educação Ipiranga
- Diretoria Regional de Educação Itaquera
- Diretoria Regional de Educação Jaçanã / Tremembé
- Diretoria Regional de Educação Penha
- Diretoria Regional de Educação Pirituba / Jaraguá
- Diretoria Regional de Educação Santo Amaro
- Diretoria Regional de Educação São Mateus
- Diretoria Regional de Educação São Miguel

Nestas diretorias estão localizadas 939 escolas públicas municipais de educação infantil, nas quais estão matriculados cerca de 275 mil alunos com e sem deficiência visual.

No território também estão localizadas 54 bibliotecas públicas, que receberão uma coleção de materiais para empréstimo ao público em geral.

4.4. Beneficiários Diretos (público a ser atendido, especificar os beneficiários diretos por bairro).

É público prioritário desse Edital? (X) SIM () NÃO

Serão beneficiados aproximadamente 275 mil alunos com e sem deficiência visual da educação, matriculados em unidades educacionais do município de São Paulo que terão acesso a coleção de livros sensoriais.

Além disso, serão beneficiados 390 professores da rede pública a partir de oficinas sobre o uso livros sensoriais e metodologias inovadoras e inclusivas para a educação infantil.

4.5. Beneficiários Indiretos (especificar)

Aproximadamente 275 mil famílias das crianças matriculadas nas escolas públicas municipais de educação infantil, que participarão de atividades promovidas a partir das escolas que enviarão os livros sensoriais para a casa das crianças de acordo com um cronograma de rodízio.

Da mesma forma, serão indiretamente beneficiada toda a população residente no município de São Paulo e que frequenta as 54 bibliotecas públicas que receberão a coleção de livros sensoriais.

4.6. Local/locais (indicar onde será desenvolvido o projeto/proposta/atividades).

O projeto vai abranger as a totalidade de unidades de educação infantil e de bibliotecas públicas situadas nas 13 Diretorias Regionais de Educação do Município de São Paulo.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

5.1. Duração (tempo total/ limite de 02 anos)

24 meses

5.2. Início e Término (registrar a previsão para início e término de execução)

Janeiro de 2023 à Dezembro/2024 *(podendo sofrer alteração conforme assinatura do Termo de Fomento)*

5.3. Carga horária das atividades por turmas ou grupos

- **Oficinas: Livros-sensoriais na primeira infância (Oficina – 4 horas)**
 - Duração: 4 horas por oficina
 - Público: 30 professores por oficina

5.4. Número de turmas, grupos ou eventos

- **Oficinas: Livros-sensoriais na primeira infância (Oficina – 4 horas)**
 - Número de ocorrências: 13, 1 oficina por DRE

5.5. Carga horária para temas extracurriculares

Os temas extracurriculares serão abordados de forma transversal nas Oficinas mencionadas nos itens 5.3 e 5.4. Compreende-se que questões emergentes como inclusão, diversidade e direito à educação estarão na pauta do trabalho formativo do projeto, de modo que a disseminação de tais informações já faz parte da carga horária oficial do projeto.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO EXECUTADAS (Planejamento)

6.1 Planejamento pedagógico da ação: (O que, Porque, Para que, Para quem, Como, Onde e Quando será feito ?)

Fase 1 - Produção da Coleção de Livros-sensoriais

Durante a primeira fase serão desenvolvidos os protótipos dos dez livros-sensoriais, os quais serão testados com o público beneficiado por meio de uma pesquisa formativa com crianças da rede municipal de educação de São Paulo e crianças atendidas pela Fundação Dorina Nowill. Os dados coletados serão utilizados para orientar possíveis ajustes e aperfeiçoamento dos materiais. Assim que validados, as versões finais serão reproduzidas em larga escala para composição das 1.000 coleções que serão distribuídas nas escolas e bibliotecas públicas.

- **Atividades:**
 - Curadoria para seleção das 10 obras literárias que serão adaptadas em formato livro-sensorial.
 - Desenvolvimento dos protótipos dos 10 livros-sensoriais.
 - Planejamento e realização da pesquisa formativa em 1 escola pública de Educação Infantil do Município de São Paulo e da Fundação Dorina Nowill.
 - Produção das versões finais da coleção, composta por 10 livros-sensoriais (até 30 páginas por exemplar) e 1 caixa personalizada para armazenamento e transporte.
- **Envolvidos:**
 - Equipe da Fundação Dorina Nowill e unidade de Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo
- **Local:** Fundação Dorina Nowill
- **Período:** Mês 2 - Mês 8

Fase 2 - Produção de Materiais de Formação para Professores

Ao longo da segunda fase do projeto serão desenvolvidos os recursos específicos que serão utilizados para a formação de professores, a saber o Caderno de Formação e a Videoaula. Tal como ocorrerá no caso dos livros-sensoriais, haverá uma etapa de teste dos protótipos. Neste caso será realizado um grupo focal com professores, representantes do Departamento de

Educação Infantil e do Departamento de Educação Especial da SME. As devolutivas oferecidas vão orientar a revisão e a finalização dos materiais. Assim que validados, as versões finais serão reproduzidas 1.000 exemplares que serão distribuídos nas escolas públicas.

- Atividades:
 - Desenvolvimento de conteúdos para o Caderno de Formação.
 - Desenvolvimento do roteiro da videoaula.
 - Planejamento e realização de um grupo focal com representantes da SME e professores.
 - Produção da versão final do Caderno de Formação (24 páginas)
 - Produção da videoaula, com 10 minutos de duração
- Envolvidos:
 - Equipe de coordenação do projeto
 - Equipe da Secretaria Municipal de Educação
- Local: Fundação Dorina Nowill e SME
- Período: Mês 6 - Mês 10

Fase 3 – Distribuição da Coleção de Livros-sensoriais e dos materiais de formação para professores

Nesta terceira fase do projeto, 1.000 exemplares da coleção de livros-sensoriais e 1.000 exemplares do Caderno de Formação serão distribuídos gratuitamente em 54 bibliotecas públicas e em 939 unidades de Educação Infantil da rede municipal de Educação de São Paulo. O processo será cuidadoso e vai seguir parâmetros de rastreamento que possibilitem assegurar e comprovar a entrega dos produtos aos destinatários finais sem avarias. Além disso, a videoaula será disponibilizada para acesso gratuito em uma plataforma virtual.

- Atividades:
 - Planejamento de logística de distribuição.
 - Monitoramento das entregas.
 - Distribuição da videoaula em ambiente digital.
- Envolvidos:
 - Equipe de coordenação do projeto
 - Equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
- Local: Fundação Dorina Nowill e 13 DREs do Município de São Paulo
- Período: Mês 9 - Mês 10

Fase 4 – Formação de Professores

A quarta e última fase do projeto consiste na realização de oficinas de formação para os professores da Rede Municipal de Educação que atuam na Educação Infantil. Para isso será desenvolvido e validado junto à equipe da SME um *plano de formação*, no qual serão descritos os objetivos gerais e específicos, os conteúdos, a metodologia e estratégia de avaliação das oficinas. Também será definido e organizado em parceria com as Diretorias Regionais de Ensino todo o processo de divulgação e inscrição dos professores para participarem das oficinas. Então serão realizadas as 13 oficinas com 4 horas de duração cada, abordando as relações entre desenvolvimento infantil, inclusão, intervenção precoce, parceria escola-família-comunidade, tendo como pano de fundo as mediações a partir dos livros sensoriais. Vale ressaltar para se garantir um processo permanente de monitoramento, haverá controle de frequência e os participantes responderão um formulário avaliativo ao término das oficinas, através do qual serão coletadas informações sobre relevância, pertinência, atratividade, viabilidade, engajamento e continuidade do projeto nas unidades educacionais.

- Atividades:
 - Elaboração do plano de formação.
 - Divulgação das oficinas.
 - Inscrição das turmas.
 - Realização das 13 oficinas.
 - Controle de frequência e avaliação das 13 oficinas.
- Envolvidos:
 - Equipe de coordenação do projeto
 - Equipe de educadores do projeto
 - Equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
 - Equipe das 13 Diretorias Regionais de Educação
- Local: Fundação Dorina Nowill e 13 DREs do Município de São Paulo
- Período: Mês 11 - Mês 18

Permanente: Acompanhamento do Projeto

- Reuniões presenciais de alinhamento entre as equipes da Fundação Dorina Nowill, da Secretaria Municipal de Educação e das 13 Diretorias Regionais de Educação.
- Acompanhamento de representantes das DREs nas Oficinas de Formação para professores.
- Sistematização de relatórios técnicos parciais com a descrição das atividades realizadas e análise sistêmica dos desafios, oportunidades e fortalezas identificadas.
- Pesquisa de impacto – após distribuição das coleções e realização das oficinas – levando-se em conta os objetivos, metas qualitativas e quantitativas e indicadores de monitoramento do projeto.

6.2 Critérios para escolha de beneficiários diretos: (como serão selecionados)

Com a finalidade de contribuir com a Política Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Fundação Dorina Nowill estabeleceu um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento de projetos que envolvam escolas da rede. Desta forma, a seleção das escolas e dos professores que farão parte das atividades formativas será definida em conjunto com as demandas e disponibilidades das equipes indicadas pela SME.

6.3. Calendário/ Formato Mensal: (de acordo com a duração, previsão de início e término, apresentar o calendário global do planejamento das ações, incluindo as atividades extracurriculares ou temas complementares destacando os locais de atendimento, caso contenha atividades que acontecerão em espaços descentralizados. (turmas ou grupos, dias da semana, carga –horária, aulas, workshops, palestras, eventos etc. local de realização).

Ano I / Meses												
ATIVIDADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pré-produção (pesquisa, reuniões com equipe da SME, elaboração dos conteúdos, produção dos protótipos, testes dos materiais e elaboração da versão final)												
Produção da coleção de livros-sensoriais (curadoria, revisão gramatical, ilustração, editoração, revisão final, impressão gráfica tinta, impressão gráfica braille, paginação)												
Produção do Caderno de Formação para Professor (desenvolvimento de conteúdo, revisão gramatical, ilustração, editoração, revisão final e impressão gráfica tinta)												
Produção da Videoaula (elaboração do roteiro, gravação, revisão e editoração)												
Elaboração de relatórios de acompanhamento técnico												
Prestação de contas												

Ano II / Meses												
ATIVIDADE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Montagem dos 1.000 kits para distribuição nas escolas e bibliotecas públicas do município de São Paulo												
Envio dos kits para 939 escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo e para 54 bibliotecas públicas do SMB-SP												
Realização de 13 oficinas de formações nas DRE's ou outros locais indicados pela SME*												
Finalização do projeto e avaliação dos resultados												
Elaboração de relatórios de acompanhamento técnico												
Prestação de contas												

*datas e horários a serem definidos de acordo com a disponibilidade das DRE's e calendário de formação dos professores.

7. Metodologia

(Discorrer sobre o método aplicado, a concepção norteadora para o atendimento e seus referenciais teóricos considerando a justificativa, os objetivos e o público a ser atendido).

O Projeto ““Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância” será implementado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em especial as unidades de Educação Infantil. Deste modo, os referenciais teórico metodológicos estão alinhado com os documentos orientadores que reúnem as diretrizes pedagógicas do município e com os marcos regulatórios das políticas de educação inclusiva.

Para o município de São Paulo (SME/COPED, 2019) “a educação é entendida como um processo social, um bem público e um valor comum a ser compartilhado por todos. Ter acesso à educação pública, laica e de qualidade é um direito de todos os bebês e crianças e um dever do Estado. A educação possibilita constituir uma vida comum nos territórios, cenário constantemente renovado, onde as atividades são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive”. E deve partir de três princípios: equidade, inclusão e integralidade

Neste contexto, a diversidade é compreendida como uma característica inerente a qualquer ser humano. É abrangente, complexa e irredutível, de modo que a educação inclusiva é orientada pelo direito à igualdade e o respeito às diferenças,

considerado não somente crianças e jovens tradicionalmente excluídos, mas todos os educandos, educadores, famílias, gestores escolares, gestores públicos, etc.

No que diz respeito à Educação Infantil, entende-se que o brincar é por meio de experiências lúdicas que a criança descobre a vida e o mundo ao seu redor, enfrentando o desafio do crescimento com as ferramentas do imaginário, da fantasia e do faz de conta. Por isso a literatura e os livros não são um “passatempo”, mas sim um impulso para a maturação do ser social e para a apreensão de culturas.

A mediação a partir dos livros-sensoriais propostos neste projeto contribuirão para promover identidade, autonomia, socialização, cidadania, criatividade, criticidade, aspectos essenciais entre as crianças. Os livros permitirão que elas se emocionem, imaginem, interajam com o outro, de modo que se desenvolvam física, mental, emocional e socialmente.

No que tange ao **processo formativo**, os conhecimentos teóricos serão instrumentos valiosos de ressignificação da prática. As oficinas irão dialogar com questões que emergem da prática dos professores, partindo dos problemas reais que enfrentam em relação à inclusão das crianças e à oferta de recursos que contribuam efetivamente para o desenvolvimento integral de todos. Ao mesmo tempo em que as experiências dos professores serão valorizadas, os livros-sensoriais também serão explorados para a construção de propostas inovadoras e inclusivas para crianças de 0 a 5 anos. Durante as oficinas sempre será favorecido um ambiente horizontal e de diálogo para a construção coletiva do conhecimento e de novas práticas inclusivas. E, após a realização das Oficinas, a metodologia utilizada será avaliada por meio de formulários individuais que serão respondidos pelos participantes.

Além disso, haverá materiais de formação de professores que poderão ser acessados gratuitamente em meio digital por todos os professores da Rede Municipal de Educação, mesmo quem não tenha a possibilidade de participar das Oficinas. Portanto o *Caderno de Formação* e a videoaula viabilizarão o alcance indireto de muitos outros atores que terão acesso aos livros-sensoriais nas escolas e bibliotecas públicas. Tais recursos também poderão ser utilizados para fomentar reflexões durante reuniões de planejamento pedagógico que ocorrem nas escolas.

Por fim, o projeto reconhece a importância da relação entre escola-família-comunidade para o fortalecimento das redes de proteção das crianças. Desta forma, seja durante as Oficinas ou a partir dos materiais de formação, os professores de Educação Infantil serão sensibilizados a envolver as famílias no projeto, sobretudo incentivando o uso das bibliotecas públicas ou fomentando o envio dos livros-sensoriais para a casa das crianças em sistema de rodízio e alternância.

8. CAPACIDADE OPERACIONAL

Recursos Materiais e Espaços (discorrer sobre os recursos materiais existentes e ou necessários e espaços)

Atualmente a Fundação Dorina é a organização que possui a maior capacidade de impressões de materiais acessíveis de todo país. Possui capacidade para impressão de mais de 10.000.000 (dez milhões) de páginas em braile por ano. Além disso, possui em seu corpo de colaboradores, profissionais capacitados para garantir a acessibilidade de diversos tipos de materiais, em diferentes plataformas.

8.1. Equipamentos específicos e materiais permanentes (listar materiais necessários)

Estarão à disposição do projeto as impressoras braille de última geração, além de computadores com softwares específicos para transcrição do sistema “tinta” para o sistema “braille”.

8.2. Materiais de consumo (listar de forma geral)

Para a etapa de produção e distribuição dos kits serão necessários plástico filme para embalagem dos materiais, fita adesiva e caixa para embalagem.

Para a etapa de formação serão necessários materiais pedagógicos como canetinhas, cartolina, papeis variados, cola, tesoura, etc.

8.3. Oficinas e ou laboratórios (espaços específicos com equipamentos e maquinários para determinada atividade, listar quantos e onde?)

A impressão dos materiais no formato braille será realizada na sede da Fundação Dorina Nowill e contará com os mais adequados equipamentos para esta finalidade.

8.4. Salas de aula ou equivalente (espaço adequados para desenvolvimento das atividades) quantos, onde?

Atividades em parceria com a Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas

54 Bibliotecas públicas subordinadas ao Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo (SMB-SP):

- 51 Bibliotecas Públicas de Bairro
- Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato
- Biblioteca Jayme Cortez, do Centro Cultural da Juventude
- Biblioteca José Paulo Paes, do Centro Cultural da Penha.

Atividades em parceria com a Rede Municipal de Educação de São Paulo

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ - DRE BT

smedrebutantaadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Azém Abdalla Azém nº 564, Jardim Bonfiglioli - CEP 05593-090

3397-8422 / 3397-8430

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO - DRE CL

smedrecampolimpoadm@sme.prefeitura.sp.gov.br

Av. João Dias nº 3763, Jardim Santo Antonio – CEP 05801-003

3396-6289, 3396-6290, 3396-6286 e 3397-6287

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO - DRE CS

smedrecapsocorroadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Monte Carlo, 25 – Veleiros – CEP: 04773-140

3397-2993 e 3397- 2994

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA - DRE FO

smedrefoadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Leo Ribeiro de Moraes nº 66, Freguesia do Ó - CEP 02910-060

3397-8665 e 3397-8666

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES - DRE G

smedreguaianasesadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Agapito Maluf nº 58, Vila Princesa Isabel - CEP 08410-131

3397-7660, 3397-7658, 3397-7685 e 3397-7661

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA- DRE IP

smedreipirangaadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Leandro Dupret nº 525, Vila Clementino - CEP 04025-010

3397-0286 e 3397-0287

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA - DRE IQ

smedreitaqueraadm@prefeitura.sp.gov.br

Av. Itaquera nº 241, Cidade Líder - CEP 08285-060

3397-9420

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JACANÃ / TREMEMBÉ - DRE JT

smedrejacanatrembeadm@sme.prefeitura.sp.gov.br

Av. Tucuruvi nº 808, 2º andar, Tucuruvi - CEP 02304-002

3396-5700

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA - DRE PE

smedrepenhaadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Apucarana nº 215, Tatuapé - CEP 03311-000

3397-5076 e 3397-5070

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA - DRE PJ

smedrepiritubaadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Aurélia nº 996, Vila Romana, CEP 05046-000

3397-6800 e 3397-6815

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO - DRE SA

smedrestoamaroadm@prefeitura.sp.gov.br

Rua Dr. Abelardo Vergueiro Cesar nº 370, Vila Alexandria, CEP 04635-080

3397-9212

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS - DRE SM

smedresaomateusadm@prefeitura.sp.gov.br

Av. Ragueb Chohfi nº 1550, São Mateus, CEP 08375-000

3397-6713, 3397-7109 e 3397-7111

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL - DRE MP

smedresaomigueladm@prefeitura.sp.gov.br

Av. Nordeste nº 747, Vila Americana - CEP 08021-000

3397-5015, 3397-5014 e 3397-5063

*A SME poderá sugerir alteração nos locais de formação.

8.5. A entidade proponente tem espaços e equipamentos, se necessários, para o desenvolvimento das atividades? (X) Sim () Não*

- Para NÃO, onde e como será feito? (Discorra)

9. EQUIPE DE TRABALHO

(Profissionais envolvidos: um a um, indicar formação profissional, função no projeto, carga-horária e vínculo empregatício)

Formação	Função no Projeto	Vínculo	Carga Horária
Graduação	Analista de Marketing	CLT	44h/semana
Graduação	Analista de Projetos - Pleno	CLT	44h/semana
Graduação	Auxiliar de acabamento	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Auxiliar de produção (01)	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Auxiliar de produção (02)	CLT	44h/semana

Ensino Médio	Auxiliar de produção (03)	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Controlador de Paginação	CLT	44h/semana
Pós-graduação	Coordenador (a) de Editorial e Revisão	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Operador de Máquina	CLT	44h/semana
Graduação	Designer Gráfico Junior	CLT	44h/semana
Graduação	Designer Grafico Pleno	CLT	44h/semana
Graduação	Editor Braille Junior	CLT	44h/semana
Graduação	Editor Braille Senior	CLT	44h/semana
Graduação	Estagiario	ESTÁGIO	30h/semana
Graduação	Estagiario	ESTÁGIO	30h/semana
Ensino Médio	Impressor Braille (01)	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Impressor Braille (02)	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Impressor Braille (03)	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Ledor	CLT	44h/semana
Ensino Médio	Operador de Máquina Senior	CLT	44h/semana
Graduação	Revisor Braille Pleno (01)	CLT	44h/semana
Graduação	Revisor Braille Pleno (02)	CLT	44h/semana
Pós-graduação	Supervisor Editorial Braille	CLT	44h/semana
Pós-graduação	Supervisor Gráfico	CLT	44h/semana
Graduação	Técnico de Edição de Áudio	CLT	44h/semana
Graduação	Analista de Marketing	CLT	44h/semana

10. ELEMENTOS DE IMPACTO SOCIAL

(opcional) - Relacionar com a diretriz e o projeto elencado.

11. METAS

(Os resultados consistem nas realizações (metas) que permitirão a consecução do(s) objetivo(s) específico(s).

11.1. Objetivos específicos das Metas (descrever os resultados quantitativos e qualitativos - de modo que sejam passíveis de monitoramento - relacionando-os com os objetivos correspondentes)

Objetivos específicos	Metas	
	Resultados Quantitativos	Resultados Qualitativos
Produzir 1.000 coleções de livros-sensoriais, cada uma com 10 exemplares diferentes.	1.000 coleções de livros sensoriais, cada uma com 10 exemplares diferentes. (Total: 10.000 livros-sensoriais)	Livros-sensoriais que contribuam para o desenvolvimento pleno e integral e para a inclusão de crianças com e sem deficiência visual.
Produzir materiais de formação para professores: 1.000 Caderno de Formação (24 páginas) e 1 Videoaula (10 minutos).	1.000 Cadernos de Formação (com 24 páginas) 1 Videoaula (com 10 minutos)	Conteúdo paradidático que contribua para um trabalho pedagógico inovador e inclusivo por parte dos professores de educação infantil da rede pública de ensino do município de São Paulo.
Realizar 13 oficinas, que permitam alcançar 390 professores da rede pública do município de São Paulo.	13 oficinas de formação (com 4 horas de duração), alcançando 390 professores de Educação Infantil da rede municipal de São Paulo.	Professores orientados a respeito do planejamento de experiências literárias inovadoras e inclusivas desde a primeira infância, por meio do uso de livros sensoriais diretamente com as crianças.
Beneficiar no mínimo 54 bibliotecas públicas e 930 unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo, por meio das 13 DREs .	10.000 livros-sensoriais, 1.000 Cadernos de Formação e 1 Videoaulas produzidas e distribuídas em 930 escolas (por meio das 13 DREs) e em 54 bibliotecas públicas da cidade de São Paulo.	Escolas e bibliotecas beneficiadas utilizando as coleções de livros sensoriais e os materiais de formação.

12. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (elencar quantos forem necessários)

Meta(s)	Indicadores qualitativos	Indicadores quantitativos	Meios de Verificação
---------	--------------------------	---------------------------	----------------------

Produção de 1.000 coleções de livros-sensoriais, cada uma com 10 exemplares diferentes.	- Acessibilidade dos livros, associando texto, imagem em relevo. - Relevância das narrativas para crianças de 0 a 5 anos. - Alinhamento do conteúdo dos livros-sensoriais com o <i>Currículo da Cidade de São Paulo para Educação Infantil</i>.	- Nº. de exemplares produzidos por coleção. - Nº. de coleções produzidas.	- Notas fiscais de fornecedores. - Exemplares dos materiais desenvolvidos - Fotografia dos exemplares prontos - Protocolo de envio dos exemplares
Produção de materiais de formação para professores: 1.000 Caderno de Formação (24 páginas) e 1 Videoaula (minutos).	- Pertinência das reflexões teórico-conceituais. - Aplicabilidade das orientações didático-metodológicas. - Alinhamento do conteúdo dos materiais de formação com o <i>Currículo da Cidade de São Paulo para Educação Infantil</i>.	- Nº. de Cadernos de Formação produzidos. - Nº. de Videoaulas produzidas. - Nº. de páginas do Caderno de Formação. - Minutagem da Videoaula.	- Notas fiscais de fornecedores. - Exemplares dos materiais desenvolvidos - Fotografia dos exemplares prontos - Protocolo de envio dos exemplares - Arquivo de vídeo-aula
Realização de 13 oficinas, que permitam alcançar 390 professores da rede pública do município de São Paulo.	- Professores com novas reflexões sobre inclusão, intervenção precoce e parceria escola-família-comunidade. - Professores competentes e com habilidade para propor experiências lúdico-literárias a partir dos livros-sensoriais.	- Nº. de professores inscritos nas oficinas. - Nº. de professores com frequência nas oficinas. - Nº. de oficinas realizadas. - Tempo de duração das oficinas realizadas.	- Depoimentos dos participantes. - Formulários de avaliação respondidos pelos participantes. - Fotos das oficinas. - Listas de presença. - Relatório pedagógico sobre o desenvolvimento das oficinas.
Distribuição dos recursos produzidos em 54 bibliotecas públicas e 930 unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo.	- Unidades de educação infantil com recursos inovadores, lúdicos e inclusivos. - Bibliotecas com recursos inovadores, lúdicos e inclusivos. - Crianças engajadas por meio de experiências lúdico-literárias com os livros-sensoriais.	- Nº. de coleções distribuídas. - Nº. de Cadernos de Formação distribuídos. - Nº. de visualizações da Videoaula. - Nº. de escolas beneficiadas. - Nº. de bibliotecas beneficiadas.	- Comprovante de distribuição emitido pelos Correios/distribuidora.

2. Anexo III - Descrição técnica - Livros Sensoriais.pdf

Documento número #8d594a07-71d1-4c26-b1cc-8d03cbdf5b6

Hash do documento original (SHA256): 082342029d687187bbb6f318895d98e257f1e1efd8d6421bad03e1aa80413afd

Assinaturas

 **Alexandre dos Santos Oliveira Munck**

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 14 out 2022 às 16:23:30

Log

- 14 out 2022, 16:05:38 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número 8d594a07-71d1-4c26-b1cc-8d03cbdf5b6. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (16:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 out 2022, 16:05:52 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.
- 14 out 2022, 16:23:30 Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.munck@fundacaodorina.org.br. CPF informado: 178.235.238-41. IP: 177.119.185.89. Componente de assinatura versão 1.382.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 out 2022, 16:23:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8d594a07-71d1-4c26-b1cc-8d03cbdf5b6.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8d594a07-71d1-4c26-b1cc-8d03cbdf5b6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Projeto FUMCAD		ORÇAMENTO ANUAL - Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância - ANO 1												
CONTAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2	DESPESAS													
2.1	Operacionais	37.236,67	70.823,07	35.374,95	35.374,95	9.915,80	9.915,80	34.094,50	44.516,19	44.516,19	44.516,19	31.411,33	31.411,33	429.106,97
2.1.1	PESSOAL													
2.1.1.1	Salários e ordenados	22.521,74	45.450,51	21.391,99	21.391,99	6.500,00	6.500,00	21.288,28	26.187,20	26.187,20	26.187,20	18.222,85	18.222,85	260.051,81
2.1.1.2	INSS													0,00
2.1.1.3	PIS													0,00
2.1.1.4	Seguros e Acidentes do Trabalho													0,00
2.1.1.5	Férias	2.280,02	4.827,45	2.154,50	2.154,50	499,95	499,95	2.142,96	2.687,26	2.687,26	2.687,26	1.802,42	1.802,42	26.225,95
2.1.1.6	13º salário	1.709,48	3.619,47	1.615,37	1.615,37	374,85	374,85	1.606,73	2.014,82	2.014,82	2.014,82	1.351,39	1.351,39	19.663,36
2.1.1.7	FGTS	1.641,76	3.476,08	1.551,39	1.551,39	360,00	360,00	1.543,08	1.935,01	1.935,01	1.935,01	1.297,86	1.297,86	18.884,45
2.1.1.8	Dissídio Coletivo													0,00
2.1.1.9	Assistência médica	2.374,86	3.888,52	2.374,86	2.374,86	395,81	395,81	1.979,05	3.166,48	3.166,48	3.166,48	2.374,86	2.374,86	28.032,93
2.1.1.10	Indenizações													0,00
2.1.1.11	Vale Transporte	2.240,00	2.520,00	2.160,00	2.160,00	840,00	840,00	1.960,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00	1.960,00	25.040,00
2.1.1.12	Vale Refeição	3.048,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00	508,00	508,00	2.540,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00	3.048,00	3.048,00	35.052,00
2.1.1.13	Vale Alimentação	1.101,60	1.285,20	1.285,20	1.285,20	367,20	367,20	734,40	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.101,60	1.101,60	12.484,80
2.1.1.14	Encargos sobre Férias	182,43	386,25	172,39	172,39	40,00	40,00	171,45	215,01	215,01	215,01	144,22	144,22	2.098,38
2.1.1.15	Encargos sobre 13º salário	136,78	289,59	129,25	129,25	29,99	29,99	128,55	161,21	161,21	161,21	108,13	108,13	1.573,29
2.1.2	MATERIAIS	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51	7.819,85	0,00	0,00	550,51	0,00	0,00	0,00	9.471,38
2.1.2.1	Alimentos													0,00
2.1.2.2	Material de limpeza													0,00
2.1.2.3	Material de consumo						7.819,85							7.819,85
2.1.2.4	Material de escritório	550,51				550,51				550,51				1.651,53
2.1.2.5	Material pedagógico													0,00
2.1.3	ADMINISTRATIVAS: (proporcional)	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.1.3.2	Água destinado ao uso do Projeto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
2.1.3.3	Telefone destinado ao uso do Projeto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.1.3.7	Taxi													0,00
2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	155.032,50	0,00	0,00	155.032,50	0,00	266,00	1.213,50	20.304,45	2.161,00	334.009,95
2.2.1	Pessoa Jurídica				155.032,50		0,00	155.032,50	0,00	266,00	1.213,50	20.304,45	2.161,00	334.009,95
2.2.2	Pessoa Física													0,00
2.2.3	Encargos (20%)													0,00
2.2.4	Transporte													0,00
2.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Despesas com Divulgação													0,00
2.2.2.1.1	Impressão Banner													0,00
2.2.2.2	Despesas Gerais:													0,00
2.3	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Equipamentos:													0,00
2.3.2	Móveis e Utensílios:													0,00
SALDO FINAL		38.437,18	71.473,07	36.024,95	191.057,45	11.116,31	18.385,65	189.777,00	45.166,19	45.982,70	46.379,69	52.365,78	34.222,33	780.388,30

Projeto FUMCAD		ORÇAMENTO ANUAL - Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância - ANO 2												
CONTAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2	DESPESAS													
2.1	Operacionais	33.764,16	39.716,28	35.814,50	31.730,28	31.730,28	25.778,27	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	261.828,25
2.1.1	PESSOAL													
2.1.1.1	Salários e ordenados	18.222,85	22.989,97	21.110,10	18.854,37	18.854,37	15.385,11	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	156.576,77
2.1.1.2	INSS													0,00
2.1.1.3	PIS													0,00
2.1.1.4	Seguros e Acidentes do Trabalho													0,00
2.1.1.5	Férias	1.946,59	2.332,03	2.123,17	1.872,55	1.872,55	1.487,11	539,95	539,95	539,95	539,95	539,95	539,95	14.873,70
2.1.1.6	13º salário	1.459,44	1.748,49	1.591,89	1.403,98	1.403,98	1.114,99	404,84	404,84	404,84	404,84	404,84	404,84	11.151,81
2.1.1.7	FGTS	1.401,66	1.679,22	1.528,83	1.348,37	1.348,37	1.070,82	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	10.710,07
2.1.1.8	Dissídio Coletivo	1.297,83												1.297,83
2.1.1.9	Assistência médica	2.564,88	2.992,36	2.564,88	2.137,40	2.137,40	1.709,92	427,48	427,48	427,48	427,48	427,48	427,48	16.671,72
2.1.1.10	Indenizações													0,00
2.1.1.11	Vale Transporte	2.116,80	2.419,20	2.116,80	2.116,80	2.116,80	1.814,40	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	18.144,00
2.1.1.12	Vale Refeição	3.291,84	3.840,48	3.291,84	2.743,20	2.743,20	2.194,56	548,64	548,64	548,64	548,64	548,64	548,64	21.396,96
2.1.1.13	Vale Alimentação	1.189,74	1.388,03	1.189,74	991,45	991,45	793,16	396,58	396,58	396,58	396,58	396,58	396,58	8.923,05
2.1.1.14	Encargos sobre Férias	155,74	186,58	169,87	149,82	149,82	118,98	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	1.190,01
2.1.1.15	Encargos sobre 13º salário	116,79	139,92	127,38	112,34	112,34	89,22	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39	892,33
2.1.2	MATERIAIS	550,51	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	550,51	0,00	0,00	0,00	3.107,13
2.1.2.1	Alimentos													0,00
2.1.2.2	Material de limpeza													0,00
2.1.2.3	Material de consumo													0,00
2.1.2.4	Material de escritório	550,51				550,51				550,51				1.651,53
2.1.2.5	Material pedagógico					1.455,60								1.455,60
2.1.3	ADMINISTRATIVAS: (proporcional)	650,00	650,00	650,00	650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	650,00	650,00	15.300,00
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.1.3.2	Água destinado ao uso do Projeto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
2.1.3.3	Telefone destinado ao uso do Projeto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.1.3.7	Táxi					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			7.500,00
2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.625,00	947,50	15.007,50	0,00	15.007,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	103.587,50
2.2.1	Pessoa Jurídica	2.625,00	947,50	15.007,50		15.007,50								33.587,50
2.2.2	Pessoa Física													0,00
2.2.3	Encargos (20%)													0,00
2.2.4	Transporte						17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00				70.000,00
2.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06
2.2.2.1	Despesas com Divulgação													0,00
2.2.2.1.1	Impressão Banner				33,03	33,03								66,06
2.2.2.2	Despesas Gerais:													0,00
2.3	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Equipamentos:													0,00
2.3.2	Móveis e Utensílios:													0,00
SALDO FINAL		37.589,67	41.313,78	51.472,00	32.413,31	50.676,92	45.178,27	29.949,08	29.949,08	30.499,59	12.449,08	11.199,08	11.199,08	383.888,94

3. Anexo V.pdf

Documento número #920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0

Hash do documento original (SHA256): 15aa85a7384d92889ed31b03564b623f945000dcc473efb799c52f4063368333

Assinaturas

Alexandre dos Santos Oliveira Munck

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 14 out 2022 às 16:23:30

Log

14 out 2022, 16:05:53	Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (16:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 out 2022, 16:05:55	Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.
14 out 2022, 16:23:30	Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.munck@fundacaodorina.org.br. CPF informado: 178.235.238-41. IP: 177.119.185.89. Componente de assinatura versão 1.382.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 out 2022, 16:23:30	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Projeto FUMCAD		ORÇAMENTO ANUAL - Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância - ANO 1												
CONTAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2	DESPESAS													
2.1	Operacionais	37.236,67	70.823,07	35.374,95	35.374,95	9.915,80	9.915,80	34.094,50	44.516,19	44.516,19	44.516,19	31.411,33	31.411,33	429.106,97
2.1.1	PESSOAL													
2.1.1.1	Salários e ordenados	22.521,74	45.450,51	21.391,99	21.391,99	6.500,00	6.500,00	21.288,28	26.187,20	26.187,20	26.187,20	18.222,85	18.222,85	260.051,81
2.1.1.2	INSS													0,00
2.1.1.3	PIS													0,00
2.1.1.4	Seguros e Acidentes do Trabalho													0,00
2.1.1.5	Férias	2.280,02	4.827,45	2.154,50	2.154,50	499,95	499,95	2.142,96	2.687,26	2.687,26	2.687,26	1.802,42	1.802,42	26.225,95
2.1.1.6	13º salário	1.709,48	3.619,47	1.615,37	1.615,37	374,85	374,85	1.606,73	2.014,82	2.014,82	2.014,82	1.351,39	1.351,39	19.663,36
2.1.1.7	FGTS	1.641,76	3.476,08	1.551,39	1.551,39	360,00	360,00	1.543,08	1.935,01	1.935,01	1.935,01	1.297,86	1.297,86	18.884,45
2.1.1.8	Dissídio Coletivo													0,00
2.1.1.9	Assistência médica	2.374,86	3.888,52	2.374,86	2.374,86	395,81	395,81	1.979,05	3.166,48	3.166,48	3.166,48	2.374,86	2.374,86	28.032,93
2.1.1.10	Indenizações													0,00
2.1.1.11	Vale Transporte	2.240,00	2.520,00	2.160,00	2.160,00	840,00	840,00	1.960,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.960,00	1.960,00	25.040,00
2.1.1.12	Vale Refeição	3.048,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00	508,00	508,00	2.540,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00	3.048,00	3.048,00	35.052,00
2.1.1.13	Vale Alimentação	1.101,60	1.285,20	1.285,20	1.285,20	367,20	367,20	734,40	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.101,60	1.101,60	12.484,80
2.1.1.14	Encargos sobre Férias	182,43	386,25	172,39	172,39	40,00	40,00	171,45	215,01	215,01	215,01	144,22	144,22	2.098,38
2.1.1.15	Encargos sobre 13º salário	136,78	289,59	129,25	129,25	29,99	29,99	128,55	161,21	161,21	161,21	108,13	108,13	1.573,29
2.1.2	MATERIAIS	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51	7.819,85	0,00	0,00	550,51	0,00	0,00	0,00	9.471,38
2.1.2.1	Alimentos													0,00
2.1.2.2	Material de limpeza													0,00
2.1.2.3	Material de consumo						7.819,85							7.819,85
2.1.2.4	Material de escritório	550,51				550,51				550,51				1.651,53
2.1.2.5	Material pedagógico													0,00
2.1.3	ADMINISTRATIVAS: (proporcional)	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.1.3.2	Água destinado ao uso do Projeto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
2.1.3.3	Telefone destinado ao uso do Projeto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.1.3.7	Taxi													0,00
2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	155.032,50	0,00	0,00	155.032,50	0,00	266,00	1.213,50	20.304,45	2.161,00	334.009,95
2.2.1	Pessoa Jurídica				155.032,50		0,00	155.032,50	0,00	266,00	1.213,50	20.304,45	2.161,00	334.009,95
2.2.2	Pessoa Física													0,00
2.2.3	Encargos (20%)													0,00
2.2.4	Transporte													0,00
2.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Despesas com Divulgação													0,00
2.2.2.1.1	Impressão Banner													0,00
2.2.2.2	Despesas Gerais:													0,00
2.3	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Equipamentos:													0,00
2.3.2	Móveis e Utensílios:													0,00
SALDO FINAL		38.437,18	71.473,07	36.024,95	191.057,45	11.116,31	18.385,65	189.777,00	45.166,19	45.982,70	46.379,69	52.365,78	34.222,33	780.388,30

Projeto FUMCAD		ORÇAMENTO ANUAL - Livros Sensoriais: experiências literárias desde a primeira infância - ANO 2												
CONTAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2	DESPESAS													
2.1	Operacionais	33.764,16	39.716,28	35.814,50	31.730,28	31.730,28	25.778,27	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	10.549,08	261.828,25
2.1.1	PESSOAL													
2.1.1.1	Salários e ordenados	18.222,85	22.989,97	21.110,10	18.854,37	18.854,37	15.385,11	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	156.576,77
2.1.1.2	INSS													0,00
2.1.1.3	PIS													0,00
2.1.1.4	Seguros e Acidentes do Trabalho													0,00
2.1.1.5	Férias	1.946,59	2.332,03	2.123,17	1.872,55	1.872,55	1.487,11	539,95	539,95	539,95	539,95	539,95	539,95	14.873,70
2.1.1.6	13º salário	1.459,44	1.748,49	1.591,89	1.403,98	1.403,98	1.114,99	404,84	404,84	404,84	404,84	404,84	404,84	11.151,81
2.1.1.7	FGTS	1.401,66	1.679,22	1.528,83	1.348,37	1.348,37	1.070,82	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	10.710,07
2.1.1.8	Dissídio Coletivo	1.297,83												1.297,83
2.1.1.9	Assistência médica	2.564,88	2.992,36	2.564,88	2.137,40	2.137,40	1.709,92	427,48	427,48	427,48	427,48	427,48	427,48	16.671,72
2.1.1.10	Indenizações													0,00
2.1.1.11	Vale Transporte	2.116,80	2.419,20	2.116,80	2.116,80	2.116,80	1.814,40	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	18.144,00
2.1.1.12	Vale Refeição	3.291,84	3.840,48	3.291,84	2.743,20	2.743,20	2.194,56	548,64	548,64	548,64	548,64	548,64	548,64	21.396,96
2.1.1.13	Vale Alimentação	1.189,74	1.388,03	1.189,74	991,45	991,45	793,16	396,58	396,58	396,58	396,58	396,58	396,58	8.923,05
2.1.1.14	Encargos sobre Férias	155,74	186,58	169,87	149,82	149,82	118,98	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	1.190,01
2.1.1.15	Encargos sobre 13º salário	116,79	139,92	127,38	112,34	112,34	89,22	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39	892,33
2.1.2	MATERIAIS	550,51	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	550,51	0,00	0,00	0,00	3.107,13
2.1.2.1	Alimentos													0,00
2.1.2.2	Material de limpeza													0,00
2.1.2.3	Material de consumo													0,00
2.1.2.4	Material de escritório	550,51				550,51				550,51				1.651,53
2.1.2.5	Material pedagógico					1.455,60								1.455,60
2.1.3	ADMINISTRATIVAS: (proporcional)	650,00	650,00	650,00	650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	650,00	650,00	15.300,00
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.1.3.2	Água destinado ao uso do Projeto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
2.1.3.3	Telefone destinado ao uso do Projeto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.1.3.7	Táxi					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			7.500,00
2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.625,00	947,50	15.007,50	0,00	15.007,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	103.587,50
2.2.1	Pessoa Jurídica	2.625,00	947,50	15.007,50		15.007,50								33.587,50
2.2.2	Pessoa Física													0,00
2.2.3	Encargos (20%)													0,00
2.2.4	Transporte						17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00				70.000,00
2.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06
2.2.2.1	Despesas com Divulgação													0,00
2.2.2.1.1	Impressão Banner				33,03	33,03								66,06
2.2.2.2	Despesas Gerais:													0,00
2.3	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Equipamentos:													0,00
2.3.2	Móveis e Utensílios:													0,00
SALDO FINAL		37.589,67	41.313,78	51.472,00	32.413,31	50.676,92	45.178,27	29.949,08	29.949,08	30.499,59	12.449,08	11.199,08	11.199,08	383.888,94

3. Anexo V.pdf

Documento número #920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0

Hash do documento original (SHA256): 15aa85a7384d92889ed31b03564b623f945000dcc473efb799c52f4063368333

Assinaturas

 **Alexandre dos Santos Oliveira Munck**

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 14 out 2022 às 16:23:30

Log

- | | |
|-----------------------|--|
| 14 out 2022, 16:05:53 | Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (16:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 14 out 2022, 16:05:55 | Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41. |
| 14 out 2022, 16:23:30 | Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.munck@fundacaodorina.org.br. CPF informado: 178.235.238-41. IP: 177.119.185.89. Componente de assinatura versão 1.382.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 14 out 2022, 16:23:30 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0. |



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 920c3329-4fa8-4cc5-9dcb-7fe38e4887a0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º
Analista de Marketing	A contratar	4.200,00	462,00	42,00	466,62	116,76	349,86	336,00	395,81	280,00	508,00	183,60	37,33	27,99
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99
Auxiliar de acabamento	A Contratar 03	1.478,00	162,58	14,78	164,21	41,09	123,12	118,24	395,81	280,00	508,00	183,60	13,14	9,85
Auxiliar de produção (01)	Edna Aparecida dos Santos	1.680,31	184,83	16,80	186,68	46,71	139,97	134,42	395,81	280,00	508,00	183,60	14,93	11,20
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.680,31	184,83	16,80	186,68	46,71	139,97	134,42	395,81	280,00	508,00	183,60	14,93	11,20
Auxiliar de produção (03)	Antonia Aurení da Silva	1.538,30	169,21	15,38	170,91	42,76	128,14	123,06	395,81	280,00	508,00	183,60	13,67	10,25
Controlador de Paginação	Alessandra Aparecida Lucio da Costa	2.088,63	229,75	20,89	232,05	58,06	173,98	167,09	395,81	0,00	508,00	183,60	18,56	13,92
Coordenador (a) de Editorial e Revisão	Regina Fátima Caldeira de Oliveira	11.158,36	1.227,42	111,58	1.239,69	310,20	929,49	892,67	395,81	0,00	508,00	0,00	99,18	74,36
Operador de Máquina	Marcelo Santana Fiuzu Barbosa	2.893,34	318,27	28,93	321,45	80,43	241,02	231,47	395,81	280,00	508,00	183,60	25,72	19,28
Designer Gráfico Junior	Bruno Alves Suniga	2.622,77	288,51	26,23	291,39	72,92	218,48	209,82	395,81	280,00	508,00	183,60	23,31	17,48
Designer Grafico Pleno	Igor Soares de Souza	3.648,59	401,35	36,49	405,36	101,43	303,93	291,89	395,81	280,00	508,00	183,60	32,43	24,31
Editor Braille Junior	Rosemeire de Fátima Cavalcante	2.124,57	233,71	21,25	236,04	59,06	176,98	169,97	395,81	280,00	508,00	183,60	18,88	14,16
Editor Braille Senior	Leticia Aparecida Garcia	3.429,94	377,29	34,30	381,07	95,35	285,71	274,40	395,81	280,00	508,00	183,60	30,49	22,86
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00
Impressor Braille (01)	Fernando Santos Rosa	4.275,09	470,26	42,75	474,96	118,85	356,11	342,01	395,81	280,00	508,00	0,00	38,00	28,49
Impressor Braille (02)	José Ionaldo Silva Pacheco	2.100,00	231,00	21,00	233,31	58,38	174,93	168,00	395,81	280,00	508,00	183,60	18,66	13,99
Impressor Braille (03)	Ivan Aparecido Borges	3.677,89	404,57	36,78	408,61	102,25	306,37	294,23	395,81	280,00	508,00	183,60	32,69	24,51
Ledor	Walkiria Maria de Brito Urbano	2.360,97	259,71	23,61	262,30	65,63	196,67	188,88	395,81	200,00	0,00	183,60	20,98	15,73
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.212,27	353,35	32,12	356,88	89,30	267,58	256,98	395,81	280,00	508,00	183,60	28,55	21,41
Revisor Braille Pleno (01)	Cleide Felisberto Severiano	4.279,07	470,70	42,79	475,40	118,96	356,45	342,33	395,81	0,00	508,00	0,00	38,03	28,52
Revisor Braille Pleno (02)	Edson Pereira do Rosário	4.279,07	470,70	42,79	475,40	118,96	356,45	342,33	326,22	0,00	508,00	0,00	38,03	28,52
Supervisor Editorial Braille	Lucas Francisco Fogaça	4.195,87	461,55	41,96	466,16	116,65	349,52	335,67	395,81	280,00	508,00	0,00	37,29	27,96
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	4.735,30	520,88	47,35	526,09	131,64	394,45	378,82	395,81	280,00	508,00	0,00	42,09	31,56
Técnico de Edição de Áudio	Lais Ravache Preus	3.047,39	335,21	30,47	338,57	84,72	253,85	243,79	395,81	280,00	508,00	183,60	27,09	20,31
		81.207,00	8.712,66	792,06	8.799,79	2.201,93	6.597,86	6.336,48	9.034,04	5.800,00	11.176,00	3.304,80	703,98	527,83

Mês 01

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	6.988,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Designer Gráfico Junior	Bruno Alves Suniga	2.622,77	288,51	26,23	291,40	72,92	218,48	209,83	395,81	280,00	508,00	183,60	23,32	17,48	4.750,69	4.750,69
Designer Grafico Pleno	Igor Soares de Souza	3.648,59	401,35	36,45	405,37	101,44	303,93	291,89	395,81	280,00	508,00	183,60	32,43	24,32	6.073,94	6.073,94
Editor Braille Junior	Rosemeire de Fátima Cavalcante	2.124,57	233,71	21,25	236,05	59,07	176,98	169,97	395,81	280,00	508,00	183,60	18,89	14,16	4.108,03	4.108,03
Editor Braille Senior	Leticia Aparecida Garcia	3.429,94	377,30	34,30	381,08	95,36	285,72	274,40	395,81	280,00	508,00	183,60	30,49	22,86	5.791,90	5.791,90
Supervisor Editorial Braille	Lucas Francisco Fogaça	4.195,87	461,55	41,96	466,17	116,65	349,52	335,67	395,81	280,00	508,00	0,00	37,30	27,97	6.596,31	6.596,31
		22.521,74	2.457,91	205,82	2.280,02	579,54	1.709,48	1.641,76	2.374,86	2.240,00	3.048,00	1.101,60	182,43	136,78	37.236,67	37.236,67

429.106,97

-49.928,04

Mês 02

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	6.988,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Coordenador (a) de Editorial e Revisão	Regina Fátima Caldeira de Oliveira	11.158,36	1.227,42	111,58	1.239,71	310,21	929,50	892,67	395,81	0,00	508,00	0,00	99,18	74,36	15.297,59	15.297,59
Designer Gráfico Junior	Bruno Alves Suniga	2.622,77	288,51	26,23	291,40	72,92	218,48	209,83	395,81	280,00	508,00	183,60	23,32	17,48	4.750,69	4.750,69
Designer Grafico Pleno	Igor Soares de Souza	3.648,59	401,35	36,45	405,37	101,44	303,93	291,89	395,81	280,00	508,00	183,60	32,43	24,32	6.073,94	6.073,94
Editor Braille Junior	Rosemeire de Fátima Cavalcante	2.124,57	233,71	21,25	236,05	59,07	176,98	169,97	395,81	280,00	508,00	183,60	18,89	14,16	4.108,03	4.108,03
Editor Braille Senior	Leticia Aparecida Garcia	3.429,94	377,30	34,30	381,08	95,36	285,72	274,40	395,81	280,00	508,00	183,60	30,49	22,86	5.791,90	5.791,90
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.212,27	353,35	32,13	356,90	89,31	267,59	256,99	395,81	280,00	508,00	183,60	28,56	21,41	5.511,13	5.511,13
Revisor Braille Pleno (01)	Cleide Felisberto Severiano	4.279,07	470,70	42,80	475,41	118,96	356,45	342,33	395,81	0,00	508,00	0,00	38,04	28,52	6.423,63	6.423,63
Revisor Braille Pleno (02)	Edson Pereira do Rosário	4.279,07	470,70	42,80	475,41	118,96	356,45	342,33	326,23	0,00	508,00	0,00	38,04	28,52	6.354,05	6.354,05
Supervisor Editorial Braille	Lucas Francisco Fogaça	4.195,87	461,55	41,96	466,17	116,65	349,52	335,67	395,81	280,00	508,00	0,00	37,30	27,97	6.596,31	6.596,31
		45.450,51	4.779,55	434,55	4.827,45	1.207,96	3.619,47	3.476,08	3.888,52	2.520,00	5.080,00	1.285,20	386,25	289,59	70.823,07	70.823,07

Mês 03 e 04

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	13.977,20
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20
Ledor	Walkiria Maria de Brito Urbano	2.360,97	259,71	23,61	262,31	65,64	196,67	188,88	395,81	200,00	0,00	183,60	20,99	15,74	3.824,97	7.649,94
Técnico de Edição de Áudio	Lais Ravache Preus	3.047,39	335,22	30,48	338,57	84,72	253,85	243,80	395,81	280,00	508,00	183,60	27,09	20,31	5.298,42	10.596,84
Designer Gráfico Junior	Bruno Alves Suniga	2.622,77	288,51	26,23	291,40	72,92	218,48	209,83	395,81	280,00	508,00	183,60	23,32	17,48	4.750,69	9.501,38
Designer Grafico Pleno	Igor Soares de Souza	3.648,59	401,35	36,45	405,37	101,44	303,93	291,89	395,81	280,00	508,00	183,60	32,43	24,32	6.073,94	12.147,88
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.212,27	353,35	32,13	356,90	89,31	267,59	256,99	395,81	280,00	508,00	183,60	28,56	21,41	5.511,13	11.022,26
		21.391,99	2.133,14	193,94	2.154,50	539,13	1.615,37	1.551,39	2.374,86	2.160,00	2.540,00	1.285,20	172,39	129,25	35.374,95	70.749,90

Mês 05 e 06

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	13.977,20
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20

Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20
		6.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	840,00	508,00	367,20	40,00	29,99	9.915,80	19.831,60

Mês 07

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	6.988,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60
Impressor Braille (01)	Fernando Santos Rosa	4.275,09	470,26	42,76	474,97	118,85	356,12	342,01	395,81	280,00	508,00	0,00	38,00	28,49	6.698,49	6.698,49
Impressor Braille (02)	José Ivonaldo Silva Pacheco	2.100,00	231,00	21,00	233,31	58,38	174,93	168,00	395,81	280,00	508,00	183,60	18,67	14,00	4.076,32	4.076,32
Impressor Braille (03)	Ivan Aparecido Borges	3.677,89	404,57	36,78	408,62	102,25	306,37	294,24	395,81	280,00	508,00	183,60	32,69	24,51	6.111,73	6.111,73
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	4.735,30	520,89	47,36	526,11	131,65	394,46	378,83	395,81	280,00	508,00	0,00	42,09	31,56	7.292,16	7.292,16
		21.288,28	2.121,72	192,96	2.142,96	536,21	1.606,73	1.543,08	1.979,05	1.960,00	2.540,00	734,40	171,45	128,55	34.094,50	34.094,50

Mês 08 a 10

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	20.965,80
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	4.390,80
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	4.390,80
Auxiliar de produção (01)	Edna Aparecida dos Santos	1.680,31	184,84	16,81	186,69	46,72	139,97	134,43	395,81	280,00	508,00	183,60	14,94	11,20	3.534,95	10.604,85
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.680,31	184,84	16,81	186,69	46,72	139,97	134,43	395,81	280,00	508,00	183,60	14,94	11,20	3.534,95	10.604,85
Auxiliar de produção (03)	Antonia Aurení da Silva	1.538,30	169,22	15,38	170,92	42,77	128,15	123,07	395,81	280,00	508,00	183,60	13,68	10,26	3.351,79	10.055,37
Impressor Braille (01)	Fernando Santos Rosa	4.275,09	470,26	42,76	474,97	118,85	356,12	342,01	395,81	280,00	508,00	0,00	38,00	28,49	6.698,49	20.095,47
Impressor Braille (02)	José Ivonaldo Silva Pacheco	2.100,00	231,00	21,00	233,31	58,38	174,93	168,00	395,81	280,00	508,00	183,60	18,67	14,00	4.076,32	12.228,96
Impressor Braille (03)	Ivan Aparecido Borges	3.677,89	404,57	36,78	408,62	102,25	306,37	294,24	395,81	280,00	508,00	183,60	32,69	24,51	6.111,73	18.335,19
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	4.735,30	520,89	47,36	526,11	131,65	394,46	378,83	395,81	280,00	508,00	0,00	42,09	31,56	7.292,16	21.876,48
		26.187,20	2.660,82	241,91	2.687,26	672,44	2.014,82	1.935,01	3.166,48	2.800,00	4.064,00	1.285,20	215,01	161,21	44.516,19	133.548,57

Mês 11 e 12

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	495,00	45,00	499,95	125,10	374,85	360,00	395,81	280,00	508,00	0,00	40,00	29,99	6.988,60	13.977,20
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	183,60	0,00	0,00	1.463,60	2.927,20
Auxiliar de produção (01)	Edna Aparecida dos Santos	1.680,31	184,84	16,81	186,69	46,72	139,97	134,43	395,81	280,00	508,00	183,60	14,94	11,20	3.534,95	7.069,90
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.680,31	184,84	16,81	186,69	46,72	139,97	134,43	395,81	280,00	508,00	183,60	14,94	11,20	3.534,95	7.069,90
Auxiliar de produção (03)	Antonia Aurení da Silva	1.538,30	169,22	15,38	170,92	42,77	128,15	123,07	395,81	280,00	508,00	183,60	13,68	10,26	3.351,79	6.703,58
Controlador de Paginação	Alessandra Aparecida Lucio da Costa	2.088,63	229,75	20,88	232,06	58,07	173,99	167,10	395,81	0,00	508,00	183,60	18,57	13,92	3.781,68	7.563,36
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	4.735,30	520,89	47,36	526,11	131,65	394,46	378,83	395,81	280,00	508,00	0,00	42,09	31,56	7.292,16	14.584,32
		18.222,85	1.788,54	162,28	1.802,42	451,03	1.351,39	1.297,86	2.374,86	1.960,00	3.048,00	1.101,60	144,22	108,13	31.411,33	62.822,66

Mês 13

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	Dissídio	Salário com dissídio	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.500,00	360,00	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,83	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,69	7.547,69
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Auxiliar de produção (01)	Edna Aparecida dos Santos	1.680,31	134,42	1.814,73	199,63	18,15	201,62	50,45	151,16	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,73	3.817,73
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.680,31	134,42	1.814,73	199,63	18,15	201,62	50,45	151,16	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,73	3.817,73
Auxiliar de produção (03)	Antonia Aurení da Silva	1.538,30	123,06	1.661,36	182,76	16,62	184,59	46,19	138,39	132,91	427,48	302,40	548,64	198,29	14,77	11,08	3.619,91	3.619,91
Controlador de Paginação	Alessandra Aparecida Lucio da Costa	2.088,63	167,09	2.255,72	248,13	22,56	250,62	62,71	187,90	180,46	427,48	0,00	548,64	198,29	20,05	15,04	4.084,20	4.084,20
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	4.735,30	378,82	5.114,12	562,56	51,15	568,19	142,18	426,00	409,13	427,48	302,40	548,64	0,00	45,46	34,08	7.875,50	7.875,50
		18.222,85	1.297,83	19.520,68	1.927,31	175,23	1.946,59	487,00	1.459,44	1.401,66	2.564,88	2.116,80	3.291,84	1.189,74	155,74	116,79	33.764,16	33.764,16

Mês 14

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	7.547,70
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Controlador de Paginação	Alessandra Aparecida Lucio da Costa	2.255,73	248,14	22,56	250,62	62,71	187,91	180,46	427,48	0,00	548,64	198,29	20,05	15,04	4.084,22	4.084,22
Auxiliar de produção (01)	Edna Aparecida dos Santos	1.814,74	199,63	18,15	201,62	50,45	151,17	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,75	3.817,75
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.814,74	199,63	18,15	201,62	50,45	151,17	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,75	3.817,75
Auxiliar de produção (03)	Antonia Aurení da Silva	1.661,37	182,75	16,62	184,59	46,19	138,40	132,91	427,48	302,40	548,64	198,29	14,77	11,08	3.619,93	3.619,93
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.469,26	381,62	34,70	385,44	96,45	288,99	277,55	427,48	302,40	548,64	198,29	30,84	23,12	5.952,01	5.952,01
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	5.114,13	562,56	51,15	568,19	142,18	426,01	409,14	427,48	302,40	548,64	0,00	45,46	34,09	7.875,54	7.875,54
		22.989,97	2.490,34	209,95	2.332,03	583,54	1.748,49	1.679,22	2.992,36	2.419,20	3.840,48	1.388,03	186,58	139,92	39.716,28	39.716,28

Mês 15

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	7.547,70
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Analista de Marketing	A contratar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.469,26	381,62	34,70	385,44	96,45	288,99	277,55	427,48	302,40	548,64	198,29	30,84	23,12	5.952,01	5.952,01
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.814,74	199,63	18,15	201,62	50,45	151,17	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,75	3.817,75
Auxiliar de acabamento	A Contratar 03	1.596,24	175,59	15,97	177,35	44,38	132,97	127,70	427,48	302,40	548,64	198,29	14,19	10,64	3.535,90	3.535,90
Controlador de Paginação	Alessandra Aparecida Lucio da Costa	2.255,73	248,14	22,56	250,62	62,71	187,91	180,46	427,48	0,00	548,64	198,29	20,05	15,04	4.084,22	4.084,22
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	5.114,13	562,56	51,15	568,19	142,18	426,01	409,14	427,48	302,40	548,64	0,00	45,46	34,09	7.875,54	7.875,54
		21.110,10	2.199,74	199,12	2.123,17	531,22	1.591,89	1.528,83	2.564,88	2.116,80	3.291,84	1.189,74	169,87	127,38	35.814,50	35.814,50

Mês 16 e 17

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	15.095,40
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	3.001,38
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	3.001,38
Analista de Marketing	A contratar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.814,74	199,63	18,15	201,62	50,45	151,17	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,75	7.635,50
Auxiliar de acabamento	A Contratar 03	1.596,24	175,59	15,97	177,35	44,38	132,97	127,70	427,48	302,40	548,64	198,29	14,19	10,64	3.535,90	7.071,80
Operador de Máquina Senior	Francisco Rondinelle Rodrigues Oliveira	3.469,26	381,62	34,70	385,44	96,45	288,99	277,55	427,48	302,40	548,64	198,29	30,84	23,12	5.952,01	11.904,02
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	5.114,13	562,56	51,15	568,19	142,18	426,01	409,14	427,48	302,40	548,64	0,00	45,46	34,09	7.875,54	15.751,08
		18.854,37	1.854,00	168,91	1.872,55	466,51	1.403,98	1.348,37	2.137,40	2.116,80	2.743,20	991,45	149,82	112,34	31.730,28	63.460,56

Mês 18

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	7.547,70
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	1.500,69
Analista de Marketing	A contratar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de acabamento	A Contratar 03	1.596,24	175,59	15,97	177,35	44,38	132,97	127,70	427,48	302,40	548,64	198,29	14,19	10,64	3.535,90	3.535,90
Auxiliar de produção (02)	Rita dos Santos Gomes	1.814,74	199,63	18,15	201,62	50,45	151,17	145,18	427,48	302,40	548,64	198,29	16,13	12,10	3.817,75	3.817,75
Supervisor Gráfico	Camila Cavalcante de Freitas	5.114,13	562,56	51,15	568,19	142,18	426,01	409,14	427,48	302,40	548,64	0,00	45,46	34,09	7.875,54	7.875,54
		15.385,11	1.474,34	133,62	1.487,11	373,61	1.114,99	1.070,82	1.709,92	1.814,40	2.194,56	793,16	118,98	89,22	25.778,27	25.778,27

Mês 19 a 22

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	30.190,80
Analista de Marketing	A contratar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	6.002,75
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	6.002,75
		6.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	907,20	548,64	396,58	43,20	32,39	10.549,08	42.196,32

Mês 23 e 24

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO	INSS	PIS	Férias	1/3 de férias	13º salário	FGTS	ASSIT. MÉDICA	VT	VR	VA	Enc. Férias	Enc. 13º	Custo mensal	Custo período
Analista de Projetos - Pleno	Yone Araujo Moreno	4.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	302,40	548,64	0,00	43,20	32,39	7.547,70	15.095,40
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	3.001,38
Estagiário	A Contratar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	198,29	0,00	0,00	1.500,69	3.001,38
		6.860,00	534,60	48,60	539,95	135,11	404,84	388,80	427,48	907,20	548,64	396,58	43,20	32,39	10.549,08	21.098,16

Ano 1	429.106,97
Ano 2	261.828,25
Total	690.935,22

3.1 Encargos RH.pdf

Documento número #b7879b29-cc1a-44da-9834-9befa63d6da7

Hash do documento original (SHA256): ff11eb90801ccde387389da77c5ffda74bd54fe812c088dc7dab3ff371063520

Assinaturas



Alexandre dos Santos Oliveira Munck

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 14 out 2022 às 16:23:30

Log

- 14 out 2022, 16:05:57 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número b7879b29-cc1a-44da-9834-9befa63d6da7. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2022 (16:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 out 2022, 16:06:01 Operador com email yone.moreno@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.
- 14 out 2022, 16:23:30 Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.munck@fundacaodorina.org.br. CPF informado: 178.235.238-41. IP: 177.119.185.89. Componente de assinatura versão 1.382.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 out 2022, 16:23:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b7879b29-cc1a-44da-9834-9befa63d6da7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b7879b29-cc1a-44da-9834-9befa63d6da7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.